



De leden van de gemeenteraad

Onderwerp: Voortgang Windplannen

Geachte raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de Windplannen Blauw en Groen. Hiermee geven we invulling aan de toezegging aan uw Raad om bij zowel ontwikkelingen als op hoofdlijnen periodiek te blijven informeren.

Algemene voortgang

Voor beide windplannen is de planologische procedure volledig afgerond met de uitspraken van de Raad van State. Dit betekent ook iets voor de rol, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente nu de realisatie van de windparken dichterbij komt. De inhoudelijke rol van de gemeente als partner verandert; er is sprake van een overgangsfase van de planvoorbereiding, naar een meer informerende en faciliterende functie rond de bouwwerkzaamheden. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop wij samenwerken met- en communiceren naar inwoners en belanghebbenden. In deze brief geven wij u hier inzicht in.

In de uitwerking van het omgevingsmanagement en de financiële inwonersparticipatie nemen de initiatiefnemers het voortouw en toetsen overheden of de voorstellen voldoen aan de uitgangspunten van het Regioplan, het projectplan en de anterieure overeenkomst (AO). In de voorbereiding van de bouw en exploitatie heeft de initiatiefnemer ook de regie en stemt met het college (als uitwerking van de afspraken in de anterieure overeenkomst) de aan de bouw gerelateerde omgevingszaken, zoals verkeer, overlast en publiekscommunicatie, af. Ook faciliteren wij in het beoordelen, toetsen en toekennen van de benodigde vergunningen om de bouw van het windpark mogelijk te maken. De provincie blijft op de achtergrond op onderwerpen betrokken, bijvoorbeeld waar het gaat over de natuurvergunning, provinciale wegen, archeologie en zakelijk rechten op provinciaal eigendom. De Rijkscoördinatie-regeling loopt door tot het moment dat de initiatiefnemer het verzoek doet deze te beëindigen.

Bijlage(n):



Afspraken over werkzaamheden

Voordat de initiatiefnemers de voorbereidingen ten behoeve van- en de bouw kunnen aanvangen, maken we afspraken over de volgende onderwerpen:

- **Planning**
Er is afgesproken dat het college de planning van werkzaamheden voor aanvang goedkeurt.
- **Inwonerscommunicatie**
Afspraken hierover hebben als voornaamste doel dat initiatiefnemers en het college in staat zijn tijdig en volledig te kunnen communiceren met inwoners.
- **Vestigen van zakelijke rechten**
Er is afgesproken dat het college meewerkt aan het vestigen van zakelijke rechten voor het in de grond hebben van kabels en leidingen, voor een periode van 25 jaar (de levensduur van het windmolenpark en bijbehorende parkinfrastructuur).
- **Vervoers- en uitvoeringsovereenkomst**
Hierin worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het aanbrengen van aanpassingen aan gemeentelijke infrastructuur om (tijdelijke) in- en uitritten voor het transport van materieel of verkeer mogelijk te maken. Maar ook over het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot het aanleggen van kabels en leidingen, tijdelijk inrichten van werkterreinen en het uitladen, opstellen en afvoeren van materieel.

Voortgang Windplanblauw

Windplanblauw is sinds 2019 bezig met de voorbereiding van de bouw en exploitatie en verwacht eind 2020/begin 2021 financial close te bereiken. In september is de gekozen vorm voor financiële inwonersparticipatie, de obligatieregeling, geopend voor inschrijving. Het streefbedrag is inmiddels bereikt. De bouw van het windpark zal worden uitgevoerd door Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V.

Naar verwachting zal in het voorjaar van 2021 gestart worden met de parkinfrastructuur, waarmee de bouw van het windpark begint.

Voortgang Windplan Groen

Windplan Groen is het plan voor projectgebied Oost uit het Regioplan Windenergie. De initiatiefnemers voor windenergie in dit gebied zijn verenigd in Windkoepel Groen. Windplan Groen bevindt zich in de voorbereidingsfase voor aanbestedingstrajecten van onder andere de aannemer en turbines. Windplan Groen oriënteert zich momenteel op de invulling van de financiële inwonersparticipatie. Voor Windplan Groen is de planning dat in de loop van 2021 het werk aan onder andere de wegen en elektriciteitskabels begint en in de loop van 2022 met de bouw van de eerste windturbines wordt begonnen.

Gebiedsgebonden bijdrage

In de raadsinformatiebrief van maart 2020 informeerden wij u over het proces rond de gebiedsgebonden bijdrage. U bent toen geïnformeerd over de inrichting van het gebiedsproces en de wijze waarop wij willen komen tot een structuur en organisatie.



In september is er een wisseling van de wacht geweest en is een nieuwe kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker heeft de aanpak enigszins gewijzigd, zodat beter kan worden ingespeeld op de beperkingen rond de Corona-maatregelen die veelvuldig bijeenkomen lastig maken. De gewijzigde aanpak zet expliciet in op een inclusief proces. Dat wil zeggen dat de mogelijkheden die de GGB straks biedt, voor iedereen in de projectgebieden begrijpelijk en toegankelijk moeten zijn.

<u>Fase 1</u>
De eerste stap, die bijna is afgerond, is om met een aantal inwoners en organisaties (zoals dorpsbelangen) verkennende gesprekken te voeren over de doelen van de gebiedsgebonden bijdrage. Er wordt onder meer besproken op welke wijze zij betrokken willen zijn en hoe we een zo breed mogelijke groep inwoners kunnen betrekken bij het onderwerp. De gesprekken verlopen ons inziens constructief. Op basis van de uitkomsten werken we in samenwerking met initiatiefnemers een participatieplan uit, dat wij in december van dit jaar met u zullen delen ter informatie.
<u>Fase 2</u>
Tijdens de tweede fase zullen wij op basis van het participatieplan inwoners betrekken bij het beantwoorden van een aantal vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijze waarop projecten worden gegenereerd, wat nuttige bestedingsdoelen zijn en aan welke criteria deze moeten voldoen. Deze fase wordt uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2021.
<u>Fase 3</u>
In de derde fase worden de opbrengsten van het participatieproces in samenwerking met initiatiefnemers, verwerkt en vertaald naar een passende governance, financiële structuur, beoordelingscriteria voor projecten, etc. E.e.a. zal worden uitgewerkt tot een beleidsplan dat voor de zomer van 2021 aan u wordt voorgelegd ter besluitvorming.
<u>Fase 4</u>
Tijdens de vierde fase wordt de fiscale- en juridische structuur verankerd in overeenkomsten. Aansluitend kan worden gestart met de implementatie, zoals het werven van een bestuur en het voorbereiden van de uitvoering.

Informatievoorziening inwoners

Het informeren van onze inwoners over de bouwwerkzaamheden is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Als college vinden we het echter belangrijk om hier ook zelf actief bij betrokken te zijn. Samen met de initiatiefnemers zullen we er voor zorgen dat de informatie zorgvuldig, begrijpelijk, tijdig en volledig is. We bespreken dit periodiek met de initiatiefnemers en openen daarnaast een gemeentelijk informatieportaal.

Als uitkomst van de gesprekken met de initiatiefnemers, dorpsbelangen en bewonersgroepen hadden wij dit najaar graag enkele thematische informatiebijeenkomsten georganiseerd. Nu er beperkingen gelden voor bijeenkomsten




zullen we deze themasessies digitaal vormgeven. Daarnaast ontwikkelen we samen met Windplan Blauw, Dorpsbelangen Swifterbant en de Windbrekers een informatieve krant. In deze krant wordt informatie gegeven over de aanstaande werkzaamheden. De krant geeft daarnaast inzicht in de diverse betrokken partijen en welke rol zij vervullen bij het realiseren van het windpark. De krant komt in plaats van de informatieve markt, waarover wij u in onze brief van 30 juni 2020 hebben geïnformeerd.


In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

het college van Dronten

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a long diagonal stroke.

drs. T. van Lenthe
Secretaris

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop and a horizontal line.

drs. J.P. Gebben
Burgemeester

