
 
 
 

Schriftelijke vragen 
 

Fracties/naam: CDA/ Ramazan Yazir 
 

Onderwerp: 
 

Financiële bijdrage voor project praktijkschool en gemengd 
wonen 

Type vraag: ☒  informatieve/technische vraag 
☐  artikel 33-vraag 
 

Beantwoording (alléén bij 
informatieve/technische 
vragen) 

☒  Ja, kan verspreid via mail / app 
☐  Nee, antwoord alleen naar drie bovenstaande 
raadsleden 
 
 

  
 
Inleiding/aanleiding: 
 
Naar aanleiding van het raadsvoorstel (zaaknummer: 331821) ‘Financiële bijdrage voor 
project praktijkschool en gemengd wonen’ heeft de fractie van het CDA de volgende 
vragen: 
 
Vragen: 

• In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het investeringskrediet voor de 
bouw van de praktijkschool. In dat voorstel stond dat het de bedoeling is om het 
nieuwe gebouw bij het Perron met ingang van het schooljaar 2023/2024 in 
gebruik te kunnen nemen. In de bijlage 3 bij het voorliggend voorstel is een 
planning opgenomen waarin staat dat de praktijkonderwijs 2e kwartaal 2026 in 
gebruik wordt genomen. Kan worden aangeven waardoor deze vertraging is 
ontstaan? 

 
Een dergelijk uniek en groot project vergt een goede voorbereiding en uitwerking. Deze 
uitwerking heeft wat langer geduurd dan ingepland. Door corona kwam het project onder 
druk te staan, en werden andere prioriteiten even belangrijker. In het derde kwartaal van 
vorig jaar is er door de architect een Voorlopig Ontwerp aangeboden. Uit een nadere 
kostenberekening van dit ontwerp komt de financiële problematiek naar boven, waar via 
het huidige raadsvoorstel willen bijdragen aan een oplossing.  
 

• RV staat: In de brief geeft OFW aan een tekort te hebben op het onderdeel 
gemengd wonen van 5 miljoen euro. Hiervan kan men zelf 3 miljoen door 
aanpassingen aan het ontwerp realiseren. Een aanpassing van het programma 
(wijziging in aantal grote en kleine appartementen) levert ook nog eens 600.000 
euro op. Bijlage 3 staat: Door aanpassingen en rationalisaties in gebouw heeft 
OFW dit tekort kunnen terug brengen naar een tekort van 2 miljoen euro. Kan de 
genoemde aanpassing door het OFW worden toegelicht? Wat verandert er 
ten opzichte van het oorspronkelijk plan? 

 
Het oorspronkelijke plan had 4 verschillende type appartementen gemixt per 
verdieping. Het idee hierachter is dat hierdoor een mix van doelgroepen op elke 



verdieping ontstaat. Deze mix van appartementen gaf veel sprongen op de galerij, 
wat bouwkundig een kostbare uitvoering geeft. De optimalisatie betreft een 
galerijgevel met minder sprongen door de mix aan typen appartementen aan de 
westgevel te beperken. De beeldkwaliteit aan de buitenzijde is gelijk gebleven. 
Hiermee worden de verschillende type appartementen teruggebracht van 4 naar 3 
type appartementen. De bereikbaarheid voor verschillende doelgroepen en de mix 
(stippeling) in het complex blijft behouden door toepassing van het (nieuwe) 
huurbeleid van OFW waarbij  nog beter aansluiten bij de inkomenssituatie en 
betaalmogelijkheden van deze doelgroep. 

 
 

• Bijlage 3 staat: Aanvragen subsidies: College heeft een aanvraag ingediend om in 
aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Regeling Huisvesting 
Aandachtsgroepen (sociaal en medische indicatie) en StartBouwImpuls. Hoeveel  
bedraagt (€) deze bijdrage en wanneer vindt de toekenning plaats van 
deze bijdrage? 
 

De RHA is toegekend à € 170.000. Afgelopen maandag hebben wij vernomen dat de  SBI  niet 
is toegekend. 

 
 

• Almere college heeft aangegeven dat de groei van het aantal leerlingen (20) van 
de praktijkschool sneller gaat dan eerder geprognosticeerd en op een hoger 
niveau zal blijven in de toekomst. Hierdoor is een uitbreiding nodig met 2 extra 
lokalen (€ 450.000). Betreft de groei de verwachte aantal leerlingen uit de 
gemeente Dronten? Of wordt er ook rekening gehouden met leerlingen 
uit de regio? 
 

De groei betreft leerlingen uit de gemeente Dronten. 


