

RAADSINFORMATIEBRIEF

Documentnummer: 69133

Datum: 26 oktober 2021

Portefeuille(s): Ton van Amerongen (waarnemend)

Portefeuillehouder(s):

Contactpersoon: Suze Teunissen

Tel.nr.: 06-30102282

Emailadres: s.teunissen@dronten.nl

Onderwerp *Voortgang participatietraject en geluidsmetingen windparken*

Context

- ☐ Afdoening motie [naam / raadsvergadering d.d.]
- ☒ Afdoening toezegging [commissievergadering/raadsvergadering d.d.]
- ☐ Beantwoording raadsvragen
- ☐ Actuele bestuurlijke aangelegenheid
- ☒ Anders, informatievoorziening gemeenteraad

Korte samenvatting

Op 15 juni 2021 hebben wij u geïnformeerd over onze besluiten met betrekking tot toezicht, handhaving en de rol van geluidsmetingen bij het naleven van de omgevingsaspecten tijdens de bouw en exploitatie van de windparken. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van drie van de genoemde besluiten uit de brief van 15 juni:

- Na het plaatsen van de windturbines op basis van effectmetingen het geluid te meten
- Voorafgaand aan plaatsing van de turbines een meting uit te voeren van de akoestische omgeving (nulmeting)
- Een meetplan op te stellen en de meetgegevens beschikbaar te stellen

Ook hebben wij u aangegeven inwoners te zullen betrekken bij de voorbereiding op de metingen. Een participatietraject in dat kader zou in september starten.

Ongeveer twee weken na het informeren van uw raad over deze besluiten volgde de uitspraak van de Raad van State over Windpark Delfzijl Zuid. Over de gevolgen hiervan voor de windparken in Dronten hebben wij u op 21 september in brede zin geïnformeerd.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State hebben wij aan een expertbureau voor geluidsmetingen gevraagd om te onderzoeken of de uitspraak ook effect heeft op de toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van de toegezegde metingen. En in het verlengde daarvan: wat dit betekent voor het betrekken van inwoners bij de voorbereiding op de metingen.

De conclusie is, dat het eerder genoemde tijdspad voor de metingen en het betrekken van inwoners daarbij, niet haalbaar is gebleken. De nulmeting en het daaraan voorafgaande participatietraject kan alsnog op relatief korte termijn worden uitgevoerd. Voor de effectenmeting is nader onderzoek nodig. In deze brief leest u onze bevindingen en het vervolg.

Inhoudelijke boodschap

Het besluit om voor de windparken in Dronten geluidsmetingen te gaan uitvoeren (voorafgaand en na de plaatsing van de windturbines) en een meetplan op te stellen, is genomen voor de uitspraak van de Raad van State. In de raadsinformatiebrief van 21 september jl. over de gevolgen van de uitspraak hebben wij aangegeven dat er onderzoek moet worden gedaan om duidelijkheid te krijgen over de effecten van het wegvallen van de rijksregels. Dit geldt ook voor het onderdeel geluidsmetingen, omdat deze direct verband houden met de windturbinenormen. Het in september starten van een participatietraject voor zowel de nulmeting als de effectenmeting is hierdoor niet haalbaar gebleken.

Na het inwinnen van advies bij een expertbureau voor geluidsmetingen is de conclusie dat de nulmetingen kunnen worden uitgevoerd en we voor de effectenmetingen (metingen achteraf) eerst nader onderzoek moeten doen, om ook naar inwoners het wetgevend kader én dus de kaders voor het participatietraject helder te kunnen communiceren.

Dit betekent concreet dat er met inwoners een participatietraject opgestart wordt voor de nulmeting en separaat voor de effectenmeting. Onder "vervolg" leest u welke stappen wij ondernemen om de beide trajecten zo snel mogelijk op te starten.

Financiële consequenties

N.V.T.

Vervolg

Meting van het akoestisch klimaat van de leefomgeving voorafgaand aan de bouw (nulmeting)

Voor eind november zal het participatietraject voor de nulmeting van start gaan. Voor het betrekken van inwoners stellen wij een participatieplan op met daarin de uitgangspunten, kaders en aanpak. Onderdeel van het participatieplan zal ook de keuze voor een deskundig bureau zijn voor de geluidsmetingen. Het participatietraject start met deze nieuwe planning alsnog tijdig, om de metingen ruim voor plaatsing van de eerste windturbines (tweede/derde kwartaal 2022 voor Windplanblauw) uit te voeren.

Effectenmeting na de bouw van de windturbines

Het onderzoek naar de toepasbaarheid van de effectenmeting en het handhavingskader is in de zomermaanden opgestart. Omdat wij voortdurend nieuwe inzichten en informatie ontvangen is op dit moment nog niet duidelijkheid wanneer wij nieuwe uitgangspunten, kaders en een aanpak kunnen formuleren.

Voor inwoners is het van belang dat het wettelijk kader en het kader voor participatie helder is en we gezamenlijk tot de juiste gegevens komen voor handhavingsdoeleinden. Ook bij deze vorm van meten zal een meetplan worden opgesteld tijdens het participatietraject.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang en informeren u bij nieuwe ontwikkelingen.

Bijlagen

Bijlage(n) bij deze raadsinformatiebrief:


Geen

De Secretaris,



drs. T. van Lenthe

De Burgemeester,



drs. J.P. Gebben