

Gemeenteraad van Dronten

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Datum          | 29 juni 2021                       |
| Zaaknummer     | 19048                              |
| Kenmerk        | 19049                              |
| Contactpersoon | Inge van Goch                      |
| Onderwerp      | Voortgang evaluatie Sociaal Domein |
| Betreft        | Portefeuille wethouder van Bergen  |

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 2 december 2020 is uw raad tijdens de Raadsbijeenkomst Sociaal Domein geïnformeerd over de Evaluatie Sociaal Domein die in 2021 uitgevoerd wordt. Op 26 januari 2021 bent u door middel van een raadsinformatiebrief (U21.000394) geïnformeerd over de opdracht die het college hiervoor heeft vastgesteld. Graag informeren wij uw raad over de voortgang van deze opdracht.

**Andersson Elffers Felix (AEF)**


Na een positief aanbestedingsproces is de opdracht voor de evaluatie eind maart 2021 gegund aan Andersson Elffers Felix (AEF). Dit betekent dat we drie maanden onderweg zijn. In de eerste maand is een snelle start gemaakt om de juiste randvoorwaarden te creëren.

Hiervoor is onder andere:

- een klankbordgroep samengesteld;
- het plan van aanpak opgesteld;
- het evaluatiekader bepaald;
- benoemd welke onderzoeksactiviteiten uitgevoerd worden.


*Aanpak*

In het plan van aanpak zijn de twee fasen van het onderzoek (evaluatie en financiële scenario's) en de zeven inhoudelijke sporen zoals opgenomen in de vastgestelde opdracht, vertaald naar concrete stappen. Voor de evaluatie van de zeven inhoudelijke sporen wordt gewerkt in drie clusters: 1. bekostiging, 2. beleid en 3. uitvoering. Onderstaand is schematisch weergegeven welke sporen in welk cluster zijn opgenomen.



Figuur 1: schematische weergave eerste fase evaluatie

Na afronding van de inhoudelijke evaluatie worden de financiële scenario's uitgewerkt. Voor de evaluatie wordt gewerkt met onderstaande planning en bijbehorende stappen.



Figuur 2: schematische weergave planning evaluatie

## Voortgang en vervolg

De evaluatie verloopt volgens planning. Na de snelle start in maart, hebben we de juiste lijn vast kunnen houden. Het onderzoeksbureau heeft in april en mei de benodigde onderzoeksactiviteiten uitgevoerd en in juni het eerste cluster afgerond.

*AEF heeft bevindingen opgehaald voor het cluster bekostiging tijdens verschillende één-op-één interviews en groepsgesprekken met inwoners, professionals van zorgaanbieders en medewerkers van de gemeente Dronten. Gesprekspartners vonden het prettig dat er bij een brede groep betrokkenen informatie is opgehaald. Deze aanpak zetten we door in cluster twee en drie waarin inwoners en partners breed betrokken worden.*

De bevindingen van het cluster bekostiging, die we samen met de bevindingen van cluster twee en drie in september aan uw raad presenteren, leveren bruikbare inzichten op voor het vervolgproces. De uitkomsten van het spoor *resultaatgericht werken* worden als basis gebruikt voor het aanbestedingstraject lokale jeugdhulp, WMO en participatiewet.



De bevindingen van het spoor *autonome ontwikkelingen* worden verder uitgediept in cluster twee (beleid) en drie (uitvoering). De conclusies en aanbevelingen van het spoor *financiële kaders* vormen de basis voor de tweede fase van de evaluatie waarin eind dit jaar de financiële scenario's worden uitgewerkt. Uiteraard wordt hierin de verbinding gelegd met het ZBB-traject.


Voor, tijdens en na de zomer staan de onderzoeksactiviteiten voor het tweede en derde cluster gepland. Op 30 september 2021 staat een Raadsinformatiebijeenkomst Sociaal Domein op de agenda. Tijdens deze avond nemen de gemeente Dronten en AEF uw raad inhoudelijk mee in de evaluatie en gaan we graag in gesprek over de tussentijdse bevindingen.

Hoogachtend,

het college van Dronten



M.M.L. van Esterik-Beelen MPM  
locosecretaris



drs. J.P. Gebben  
burgemeester

