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Onderwerp Beantwoording artikel 33 vragen inloophuis De Kans

Context

1 Afdoening motie [naam / raadsvergadering d.d.]

[] Afdoening toezegging [commissievergadering/raadsvergadering d.d.]
Beantwoording raadsvragen

[ Actuele bestuurlijke aangelegenheid

1 Anders, [te weten...]

Korte samenvatting

Op 23 november 2023 hebben de fracties van VVD, PvdA, Groen Links en Christen Unie
vragen gesteld aan het college (ex. Art 33 RvO) aangaande inloophuis De Kans in
Biddinghuizen.

Het college dient deze vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, door de
indieners is met klem verzocht deze met spoed af te doen. Met deze raadsinformatiebrief
komt het college tegemoet aan dat verzoek.

Eerder heeft de raad over dit onderwerp ook vragen gesteld. Volledigheidshalve verwijzen
wij naar onze reacties met kenmerken: 254273, 397182 en 445121.

Vraag

1. Hoe komt het dat het college de gemeenteraad niet actief heeft geinformeerd, ondanks
dat eerder nadrukkelijk is aangegeven dat de raad hier behoefte aan heeft, toen bleek dat
de verbouwing ook niet op 11 november klaar zou zijn?

Onze intentie was de verbouwing aan de Dreef 5 rond 1 november 2023 af te ronden. In de
zomer hebben wij met De Meerpaal gesprekken gevoerd over de betrokkenheid van de
vrijwilligers. Met naar ons oordeel als positief effect dat in het verbouwproces de
betrokkenheid van de Meerpaal en via hen de inzet van vrijwilligers van De Kans bij de
verbouw meer is geborgd en hieraan ruimte is geboden. Wel bracht dit te weeg dat de inzet
van vrijwilligers niet altijd strak te plannen viel. Dat levert in onderlinge afstemming geen
problemen op voor wat betreft het in gebruik kunnen nemen van De Dreef 5. Enerzijds is het
daarmee mogelijk geworden de ruimte in het gebouw deels te benutten, anderzijds laat de
mogelijkheid tot volledig gebruik op zich wachten, doordat enkele werkzaamheden nog
moeten worden afgerond.

Omdat door De Meerpaal (de Kans) al huisraad in het gebouw is geplaatst en door de
vrijwilligers bijvoorbeeld nog plafondplaten moeten worden geplaatst, is het voor de
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aannemer nog niet mogelijk zijn laatste werkzaamheden af te ronden.

Gezien de goede samenwerking tussen de partijen, het feit dat er al bouwactiviteiten door
de Meerpaal(vrijwilligers) plaatsvinden en het feit dat De Dreef 5 in principe klaar voor
gebruik is, is er voor ons geen reden geweest om u over het verschuiven van
verbouwactiviteiten te informeren.

2. Wordt er ook actief gesproken met vrijwilligers van de Kans om het pand zo snel en
praktisch mogelijk op te leveren? (zij zijn vol overgave aan het werk om hun deel van de
werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden)

U heeft immers aangegeven zoveel als mogelijk tegemoet te willen komen aan de wensen
van de vrijwilligers van de Kans. Wordt hier verslag van gelegd?

Vanuit de Meerpaal en van onze kant onderhouden de daartoe aangewezen functionarissen
nauw contact over het proces. Er is vanuit onze organisatie geen aparte/rechtstreekse lijn
met vrijwilligers van De Kans. Wij hechten er zeer aan dat De Meerpaal de ruimte houdt
binnen de eigen organisatie de afstemmingslijnen te organiseren en daarmee invulling geeft
aan hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het jongeren- en ouderenwerk. Het is
ons daarom ook niet bekend of De Meerpaal verslagen maakt van de communicatie met De
Kans en het Jongerenwerk.

3. De jeugd heeft nog steeds geen dak boven het hoofd, heeft het college een tijdelijk
alternatief voor de jongerenwerkers om met hun doelgroep aan het werk te gaan?

Heeft het college een beeld van wat het effect is op het jongerenwerk nu de jeugd al zo lang
geen “eigen” vast plek heeft om elkaar te ontmoeten?

Wij merken op dat binnen de verhoudingen in Dronten, de gemeente De Meerpaal via een
subsidie relatie verantwoordelijk hebben gesteld voor de uitvoering van het Jongerenwerk
(ook in Biddinghuizen). Het is binnen dat kader aan De Meerpaal hoe het Jongerenwerk
wordt uitgevoerd en of dit vanuit (vaste) een locatie dient plaats te vinden.

Regelmatig is er Bestuurlijk overleg Welzijn waarin de voortgang van het Jongerenwerk
wordt besproken. Tijdens het laatste Bestuurlijk overleg op 1 november 2023 heeft De
Meerpaal desgevraagd aangegeven dat het Jongerenwerk volgens de
Uitvoeringsovereenkomst 2023 wordt uitgevoerd.

4 Wanneer kan de raad een voorstel tegemoet zien voor de definitieve locatie voor
inloophuis de Kans en het Chillpoint?

De huurovereenkomst voor de locatie Dreef 5 loopt tot 1 april 2026. Tot die tijd maakt de
Meerpaal met het ouderenwerk (De kans) en het Jongerenwerk gebruik van De Dreef 5.

In 2024 wordt er gewerkt aan een nieuw beleidskader voor het Sociaal Domein. In dit
beleidskader stelt uw raad gewenste maatschappelijke effecten en doelstellingen vast en
koppelt daaraan budget ter realisatie daarvan.

Naar aanleiding daarvan wordt bekeken welke activiteiten bijdragen aan het realiseren van
de gewenste doelstellingen en effecten, en welk maatschappelijk vastgoed voor de
realisatie hiervan nodig is.
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Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

De Secretaris, De Burgemeester,

. .

drs. J.P. Gebben






