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Onderwerp Omgevingsvergunning Roggebotbrug 

Geachte leden van de raad, 

Hierbij willen wij u informeren over onze besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning 
voor de nieuwe Roggebotbrug in de N307. 

Door de projectorganisatie is een vergunningaanvraag bij de gemeente Dronten ingediend 
voor de bouw van de nieuwe brug ter plaatse van de huidige Roggebotsluis. De brug komt 
in z’n geheel op Drontens grondgebied. Deze (ontwerp) omgevingsvergunning voor de 
bouw zal tezamen met 3 andere noodzakelijke vergunningen voor de brug 
(Watervergunning, vergunning Wet natuurbescherming en Wijziging projectplan Waterwet 
verwijderen Roggebotsluis), gecoördineerd ter inzage worden gelegd. Deze coördinatie van 
verschillende vergunningen is conform een eerder besluit hiertoe van uw gemeenteraad en 
is ter verduidelijking voor belanghebbenden. 
Naar aanleiding van de toetsing van de vergunningaanvraag en de behandeling van de 
andere vergunningen bij de betreffende instanties, werd het college genoodzaakt twee 
besluiten te nemen omtrent de omgevingsvergunning voor de brug, waar het college u 
graag over wenst te informeren. 

Welstand 
De Welstandscommissie heeft op basis van het door uw raad vastgestelde 
‘Beeldkwaliteitsplan IJsseldelta fase II, onderdeel N307’ (BKP) een negatief advies 
afgegeven, omdat het ingediende bouwplan voor de brug op drie onderdelen formeel ‘in 
strijd is met redelijke eisen van welstand’. De redenen dat niet aan de uitgangspunten van 
het BKP wordt voldaan zijn van praktische en technische aard. De welstandscommissie 
moet op basis hiervan echter formeel adviseren dat het ontwerp niet voldoet aan de 
redelijke eisen van welstand. De voorgestelde oplossingsrichtingen zijn echter van dien 
aard, dat deze volgens de welstandscommissie passen 'in de geest van het BKP'. Verder 
stelde de welstandscommissie een tweetal ontwerpslagen voor ten aanzien van enkele 
zaken en hieraan is inmiddels voldaan.  
Het college heeft om deze redenen besloten om af te wijken van het formele 
welstandsadvies en de (ontwerp) omgevingsvergunning wel te verlenen. 

Directe inwerkingtreding omgevingsvergunning 
Begin juni ontving het college in aanvulling op de vergunningaanvraag voor de brug, van de 
provincie een uitdrukkelijk verzoek tot directe inwerkingtreding van de 
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omgevingsvergunning. Door de coördinatie van de vier vergunningen, zijn deze met elkaar 
verbonden qua planning. Door meer voorbereidingstijd bij de vergunningen elders is de start 
van de gecoördineerde procedure doorgeschoven. In dit proces valt de gemeente Dronten 
dus niets te verwijten. Maar omdat van deze vier vergunningen alleen de 
omgevingsvergunning voor de bouw niet direct in werking treedt en daardoor het geplande 
moment van start bouw in het gedrang komt, heeft Gedeputeerde Staten recent nog eens 
het dringende verzoek neergelegd tot directe inwerkingtreding. Dit verzoek treft u als bijlage 
bij deze brief. Vertraging in de start van de bouw kan namelijk grote gevolgen hebben voor 
de planning, omdat hierin rekening moet worden gehouden met enkele belangrijke 
maatschappelijke ‘dwangpunten’: 

 Verkeer op de N307 moet doorgang behouden en lokale bestemmingen moeten
bereikbaar blijven;

 de staande mast route voor scheepvaart mag alleen gestremd mag worden tussen
15 november en 1 april;

 Activiteiten waarvan de waterveiligheid van de waterkering bij maatgevende situaties
niet geborgd is, mogen niet in het gesloten seizoen (van oktober – maart)
plaatsvinden.

 Op doelsoorten van de aangrenzende Natura2000 gebieden en algemeen
beschermde diersoorten mag geen significante verstoring optreden en de
instandhouding mag niet negatief beïnvloed worden.

Gezien de grote maatschappelijke belangen, namelijk de tijdige beschikbaarheid van de 
hoogwaterveiligheid, de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming ter hoogte van 
Roggebot, de doorstroming en reistijd voor scheepvaart en het voorkomen van langduriger 
overlast voor de omgeving en gebruikers van het traject N307, heeft het college besloten in 
beginsel medewerking te verlenen aan directe inwerkingtreding van de 
omgevingsvergunning voor de brug. Daarbij heeft het college meegewogen dat de belangen 
van de burgers blijven geborgd, doordat voorafgaand aan de definitieve vergunning (en 
inwerkingtreding) zienswijzen kunnen worden ingediend en de inwerkingtreding niet ten 
koste gaat van de mogelijkheden om beroep in te stellen tegen de definitieve vergunning. 

Tot slot 
Afgelopen woensdag 23 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep 
tegen de hoofdbesluiten voor het project N307 Roggebot, waaronder het bestemmingsplan 
'Dronten –N307 Roggebotcomplex (8091)'. De beroepen tegen deze hoofdbesluiten zijn 
niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard. De hoofdbesluiten voor dit project zijn daarmee 
onherroepelijk. 

Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

het college van Dronten 

M.M.L. van Esterik-Beelen MPM drs. J.P. Gebben 
locosecretaris burgemeester 
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Onderwerp 

Omgevingsvergunning bouwen brug t.b.v. project N307 Roggebot-Kampen 

Geacht College, 

Inleiding 
Met de uitspraak van afgelopen woensdag 23 juni door de Raad van State (Uitspraak 
202006825/1/R1} zijn de twee ingediende beroepen afgewezen dan wel niet ontvankelijk verklaard. 
Door deze uitspraak zijn de hoofdbesluiten ten behoeve van het project N307 Roggebot - Kampen 
onherroepelijk geworden. 
Nu zijn alle hoofdbesluiten genomen om het (Jsseldelta programma fase 2 af te kunnen ronden. Zo 
kan de waterveiligheid voor de regio definitief op orde gebracht worden en kan de doorstroming 
zowel op de weg als op het water verbeteren. 

De provincie Flevoland en Overijssel, als verantwoordelijke partijen voor de uitvoering van het 
project N307, willen het College van Dronten danken voor de inzet bij de hoofdbesluiten. Door 
gezamenlijk op te trekken en het belang van onze burgers te onderkennen is er een breed 
draagvlak voor het project. Dit draagvlak willen we met elkaar vasthouden tijdens de uitvoering 
wetende dat de uitvoering ook hinder met zich mee zal brengen. 

Uitvoeringsfase 
De hoofdbesluiten (o.a. bestemmingsplannen en projectplannen Waterwet} vormen het kader 
waarbinnen de uitvoeringsvergunning aangevraagd worden door de aannemer van de N307 bij de 
diverse bevoegde gezagen. De uitvoeringsvergunningen worden zoveel mogelijk geclusterd en via 
de (verplichte) gecoördineerde procedure behandeld om het overzicht voor de betrokkenen te 
verbeteren en de samenhang tussen besluiten te bevorderen. Doordat een beroep alleen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet worden ingesteld (beroep in één 
instantie), kan vertraging door langdurige juridische procedures worden voorkomen. 
Binnen het vergunningencluster voor de brug lopen drie vergunningaanvragen ( te weten de 
aanvraag watervergunning, de aanvraag omgevingsvergunning bouwen en de aanvraag wijziging 
vergunning Wet natuurbescherming} en de wijziging van het Projectplan Waterwet verwijderen 
Roggebotsluis. Gemeente Dronten heeft de rol van bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning 
bouwen brug. De provincie Flevoland heeft twee verzoeken aan de gemeente Dronten, welke 
hieronder verder toegelicht worden: 

1. Het positief besluiten op het ontwerp behorende bij de omgevingsvergunning bouwen brug.

2. Instemmen met de directe inwerkingtreding van de omgevingsvergunning bouwen brug.

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Bezoekadres 

Visarend dreef 1 

Lelystad 



Te volgen procedure
Om de hinder in het project zoveel mogelijk te beperken zijn er een aantal dwangpunten in de 
planning vastgezet, zoals de stremming van de staande mastroute voor boten. Dit mag alleen in de 
periode van november tot april. Door meer voorbereidingstijd in de gecoördineerde 
vergunningenprocedure wordt het kritieke pad van de planning nu bepaald door de doorlooptijd 
van de vergunningprocedures voor en de bouw van de brug, waarbij start bouwen op 1 oktober
2021 nodig is om eind 2023 het project op te kunnen leveren. Het niet halen van deze dwangpunten 
betekent dat het project flink opschuift met alle hinder en maatschappelijke kosten van dien. Om 
te voorkomen dat het project deze dwangpunten niet haalt, zijn verschillende
versnellingsmaatregelen doorgevoerd. Zo is de aannemer al geruime tijd bezig met de 
voorbereidende werkzaamheden. Parallel aan deze werkzaamheden wordt het definitieve ontwerp 
verder uitgewerkt en zijn de benodigde uitvoeringsvergunningen aangevraagd. Om op 1 oktober 
2021 te kunnen starten met de werkzaamheden aan de brug, is de omgevingsvergunning bouwen 
brug qua doorlooptijd bepalend. In de procedure van de omgevingsvergunning voor de brug kan 
gekozen worden voor het direct inwerking treden van de vergunning op het moment dat het 
bevoegde gezag de definitieve vergunning verleent. Opgemerkt wordt dat binnen de 
gecoördineerde aanpak de andere besluiten wel al direct inwerking treden. Om de planning van het 
project meer zekerheid te bieden en overlastte voorkomen heeft provincie Flevoland het verzoek 
tot directe inwerkingtreding aan de gemeente Dronten namens de aannemer gedaan. Hiermee kan 
het hele vergunningencluster voor de brug met ingang van de dag na bekendmaking in werking 
treden. Er is door de provincie voor gekozen om dit verzoek te doen voordat de ontwerp 
vergunning gepubliceerd wordt, zodat eenieder hierop kan reageren middels een zienswijze.

Omgevingsvergunning bouwen brug
Provincie Flevoland als penvoerder van het project N307 heeft overleg gehad met de gemeente 
Dronten over deze omgevingsvergunning bouwen brug. In het bijzonder over het advies van het Q- 
team over het ontwerp van de brug in relatie tot het Beeld kwaliteitsplan en de te volgen 
procedure.

Advies Q-team ontwerp
Op 8 maart 2021 heeft uw College het advies van de welstandscommissie ontvangen. De 
welstandscommissie adviseert in lijn met het advies van het Q-team. Het Q-team heeft het 
voorliggende ontwerp van de brug getoetst aan het bij de hoofdbesluiten vastgestelde 
Beeld kwaliteitsplan (BKP). De conclusie van de welstandcommissie Is dat het ingediende plan niet 
voldoet aan redelijke eisen van welstand. Die redenen zijn vooral van praktische en technische 
aard. Met dit negatieve advies zijn bevoegde gezagen en provincies in overleg gegaan. Het Q-team 
heeft het volgende slot opgenomen:
TOT SLOT De commissie wil het volgende meegeven. In het algemeen wordt opgemerht dat bij de 
randvoorwaarden in het BKP onvoldoende rekening is gehouden met praktische c.q. realistische 
eisen, onder meer voor wat betreft maatvoering, technische randvoorwaarden, inpassing en 
uitwerking.'

Bladnummer

2
Ons kenmerk: 
2812306

Op basis van het bij het advies horende rapport met onder andere bovenstaande passage, de 
constatering dat het ontwerp voor het overgrote deel voldoet aan het BKP en de extra 
doorgevoerde aanpassingen in het ontwerp (die het Q-team ziet als verbeteringen), Is uw College 
gevraagd positief te besluiten op het voorliggende ontwerp. In de periode van maart tot juni is 
door de provincie inbreng geleverd om daar waar mogelijk aanpassingen door te voeren. 
Uitgaande van het BKP is er een ontwerp gemaakt c.q. nader gedetailleerd dat in de geest van het 
BKP past. Gedeputeerde Staten doet het verzoek aan het College van de gemeente Dronten om 
uiterlijk 29 juni 2021 positief te besluiten op het ontwerp voor de omgevingsvergunning bouwen 
brug.



Drs./(Jan) de Reus
Gedeputeerde Provincie Flevoland

Dit verzoek doet geen afbreuk aan de rechten van derden. Doordat de vergunning 1 oktober 2021 
van kracht moet zijn en provincie Flevoland ervoor gekozen heeft om dit verzoek aan de voorkant 
in te dienen, realiseert de provincie zich dat de ruimte voor besluitvorming bij gemeente Dronten 
krap is. Immers de ontwerpvergunning moet uiterlijk begin juli 2021 gepubliceerd worden.

Gedeputeerde Staten benadrukt dat deze (druk op de) planning buiten de invloedssfeer van de 
gemeente Dronten ligt, tegelijkertijd vragen zij aan het College van de gemeente Dronten om 
uiterlijk 29 juni 2021 in te stemmen met het verzoek tot directe inwerkingtreding van de 
omgevingsvergunning bouwen brug.

JVlet-vciend^ke groet nam^s College van Gedeputeerde Staten, 
Namen^öze, y
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